

**INFORME N° 009-2021-SERNANP-UOFL-OA**

Para: **Rodolfo Martín Valcárcel Riva**  
Gerente General

Asunto: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones Cuarto Trimestre  
(Enero al 30 de diciembre de 2020)

Referencia: a) Memorándum N° 137-2020-SERNANP-GG  
b) Directiva N° 2-2019-OSCE/CD

Fecha: San isidro 15 enero de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informarle lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

El Plan Anual de Contrataciones del SERNANP-2020, es aprobado mediante Resolución Presidencial N° 011-2020-SERNANP, y sus modificatorias son aprobadas por Resolución de Gerencia General del SERNANP, que incluyen o excluyen los procedimientos de selección tal como se describe en el siguiente cuadro:

Versión	Documento	Inclusión	Exclusión
1	Mediante Resolución Presidencial N° 011-2020-SERNANP del 14 de enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP para el Ejercicio Fiscal N° 2020	12 Procedimientos de selección	.....
2	Mediante Resolución de Gerencia General N° 007-2020-SERNANP del 07 de febrero de 2020, se aprobó la primera modificación del PAC	01 Procedimientos de selección	.....
3	Mediante Resolución de Gerencia General N° 018-2020-SERNANP del 24 de abril de 2020, se aprobó la segunda modificación del PAC	07 Procedimientos de selección	.....
4	Mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-SERNANP del 15 de Junio del 2020, se aprobó la tercera modificación del PAC	01 Procedimiento de selección	.....
5	Mediante Resolución de Gerencia General N° 024-2020-SERNANP del 10 de julio de 2020, se aprobó la cuarta modificación del PAC	02 Procedimientos de selección	.....
6	Mediante Resolución de Gerencia General N° 025 -2020-SERNANP del 17 de julio de 2020, se aprobó la quinta modificación del PAC	02 Procedimientos de selección	.....
7	Mediante Resolución de Gerencia General N° 026-2020-SERNANP, del 31 de Julio del 2020, se aprobó la sexta modificación del PAC	01 Procedimiento de selección	.....
8	Mediante Resolución de Gerencia General N° 34-2020-SERNANP del 11 de agosto de 2020, se aprobó la séptima modificación del PAC	02 Procedimientos de selección	.....
9	Mediante Resolución de Gerencia General N° 37-2020-SERNANP del 16 de setiembre de 2020, se aprobó la octava modificación del PAC	01 Procedimiento de selección	.....
10	Mediante Resolución de Gerencia General N° 39-2020-SERNANP del 22 de septiembre de 2020, se aprobó la novena modificación del PAC	04 Procedimiento de selección	.....
11	Mediante Resolución de Gerencia General N° 42-2020-SERNANP del 6 de octubre de 2020, se aprobó la décima modificación del PAC	03 Procedimiento de selección	.....



12	Mediante Resolución de Gerencia General N° 48-2020-SERNANP del 20 de octubre de 2020, se aprobó la décima primera modificación del PAC	04 Procedimientos de selección	.....
13	Mediante Resolución de Gerencia General N° 49-2020-SERNANP del 21 de octubre de 2020, se aprobó la décima segunda modificación del PAC	04 Procedimientos de selección	.....
14	Mediante Resolución de Gerencia General N° 50-2020-SERNANP del 28 de octubre de 2020, se aprobó la décima tercera modificación del PAC	05 Procedimientos de selección	.....
15	Mediante Resolución de Gerencia General N° 51-2020-SERNANP del 05 de noviembre de 2020, se aprobó la décima cuarta modificación del PAC	02 Procedimientos de selección	.....
16	Mediante Resolución de Gerencia General N° 53-2020-SERNANP del 09 de noviembre de 2020, se aprobó la décima quinta modificación del PAC	01 Procedimientos de selección	.....
17	Mediante Resolución de Gerencia General N° 55-2020-SERNANP del 12 de noviembre de 2020, se aprobó la décima sexta modificación del PAC	01 Procedimientos de selección	.....
18	Mediante Resolución de Gerencia General N° 56-2020-SERNANP del 19 de noviembre de 2020, se aprobó la décima séptima modificación del PAC	01 Procedimientos de selección	.....
19	Mediante Resolución de Gerencia General N° 57-2020-SERNANP del 24 de noviembre de 2020, se aprobó la décima octava modificación del PAC	02 Procedimientos de selección	.....
20	Mediante Resolución de Gerencia General N° 65-2020-SERNANP del 21 de diciembre de 2020, se aprobó la décima novena modificación del PAC	01 Procedimientos de selección	Exclusión de 01 procedimiento de selección
21	Mediante Resolución de Gerencia General N° 006-2021-SERNANP del 8 de enero de 2021, se aprobó la vigésima modificación del PAC	.....	Exclusión de 04 procedimiento de selección
<b>SUB TOTALES</b>		<b>57</b>	<b>05</b>
<b>Total de Procedimientos en el PAC – 2020 (Enero al 30 diciembre)</b>		<b>52</b>	

## II. ANÁLISIS

1. Como primer punto se analizará cada procedimiento de selección convocado hasta el cuarto trimestre 2020 del Plan Anual de Contrataciones:

### Adjudicación Simplificada (35 procedimientos de selección):

- 1.1 **Número de Referencia 006:** Adjudicación Simplificada N° 001-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de Arrendamiento para la Reserva Nacional Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras Sede Sur Medio".

Fecha de convocatoria: 31/01/2020

Versión en la que fue incluido: Primera versión

Valor estimado: S/ 48,000.00

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 14/02/2020

Postor adjudicado: BEATRIZ ROSA CUCHA HILARIO VDA. DE CAJACURI

Valor adjudicado: S/ 48,000.00

Contrato N° 9-2020-SERNANP-OA de fecha 28/02/2020

Situación actual: En ejecución

- 1.2 **Número de Referencia 009:** Adjudicación Simplificada N° 002-2020-SERNANP-1 para el "Adquisición de Uniformes Institucionales para Labores de Campo del Personal de SERNANP".



Fecha de convocatoria: 13/02/2020  
Versión en la que fue incluido: Primera versión  
Valor estimado: S/ 335,468.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 19/06/2020  
Postor adjudicado: CONSORCIO SERVICIOS GENERALES JR CO - DLG SOLUCIONES S.A.C.  
Valor adjudicado: S/ 378,500.00  
Contrato N° 21-2020-SERNANP-OA de fecha 22/07/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.3 Número de Referencia 012:** Adjudicación Simplificada N° 003-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de Rastreo y Monitoreo Satelital para las Unidades Vehiculares del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP".

Fecha de convocatoria: 14/02/2020  
Versión en la que fue incluido: Primera versión  
Valor estimado: S/ 126,000.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 09/03/2020  
Postor adjudicado: GRUPO REDSATEL S.A.C.  
Valor adjudicado: S/ 67,500.00  
Contrato N° 14-2020-SERNANP-OA de fecha 02/06/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.4 Número de Referencia 13:** Adjudicación Simplificada N° 047-2019-SERNANP-2da convocatoria para el Adquisición de Combustible **Gasohol 90 Plus** y **Diésel B-5 S-50 UV**, para las Unidades Vehiculares asignadas a la Reserva Nacional Paracas:

**Ítem I Gasohol de 90 plus**

Fecha de convocatoria: 13/02/2020  
Versión en la que fue incluido: Segunda versión  
Valor estimado: S/ 171,712.50  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 27/02/2020  
Postor adjudicado: GRIFO SAN LUIS PISCO S.A.C.  
Valor adjudicado: S/ 67,062.50  
Contrato N° 11-2020-SERNANP-OA de fecha 12/03/2020  
Situación actual: En ejecución.

**Adjudicación Simplificada N° 047-2019-SERNANP-3ra convocatoria**

**Ítem II Diésel B-5 S-50 UV**

Fecha de convocatoria: 21/10/2020  
Versión en la que fue incluido: Segunda versión  
Valor estimado: S/ 88,446.50  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 04/11/2020  
Postor adjudicado: GRIFO SAN LUIS PISCO S.A.C.  
Valor adjudicado: S/ 83,062.80  
Contrato N° 42-2020-SERNANP-OA de fecha 11/11/2020  
Situación actual: En ejecución.



**1.5 Número de Referencia 017:** Adjudicación Simplificada N° 004-2020-SERNANP-1 para la "Adquisición de Cinco Motocicletas para las Áreas Naturales Protegidas"

Fecha de convocatoria: 03/06/2020  
Versión en la que fue incluido: Segunda versión  
Valor estimado: S/ 54,495.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 25/06/2020  
Postor adjudicado: YAMAHA MOTOR DEL PERÚ S.A.  
Valor adjudicado: S/ 44,176.75  
Contrato N° 18-2020-SERNANP-OA de fecha 14/07/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.6 Número de Referencia 023:** Adjudicación Simplificada N° 005-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de Alquiler de Local para la Sede Administrativa del Parque Nacional del Manu"

Fecha de convocatoria: 15/07/2020  
Versión en la que fue incluido: Quinta versión  
Valor estimado: S/ 66,000.00  
Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro: 27/07/2020  
Postor adjudicado: CARLOS BERNARDINO FERNÁNDEZ ECHEA  
Valor Adjudicado: S/ 66,000.00  
Contrato N° 23-2020-SERNANP-OA de fecha 31/07/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.7 Número de Referencia 025:** Adjudicación Simplificada N° 006-2020-SERNANP-1 para la "Adquisición de Madera para ser Utilizado en el Mantenimiento del Sendero que Conduce a las Parcelas de Restauración de 200 Hectáreas en la Reserva Nacional Tambopata"

Fecha de convocatoria: 17/07/2020  
Versión en la que fue incluido: Sexta Versión  
Valor estimado: S/ 252,453.00  
Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro: 30/07/2020  
Postor adjudicado: MADERERA JEFFRY S.A.C.  
Valor Adjudicado: S/ 240.000.00  
Contrato N° 25--2020-SERNANP-OA de fecha 26/08/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.8 Número de Referencia 024:** Adjudicación Simplificada N° 007-2020-SERNANP-1 para la "Adquisición de Abono Orgánico Calcificado y Pasteurizado para la Restauración de 200 Hectáreas al Interior de la Reserva Nacional Tambopata"

Fecha de convocatoria: 17/07/2020  
Versión en la que fue incluido: Sexta Versión  
Valor estimado: S/ 188,896.40  
Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro: 31/07/2020  
Postor adjudicado: CONSORCIO AGROFECOTHANI (INTEGRADAS POR LA EMPRESA ECOTHANI PERÚ S.A.C Y LA EMPRESA AGROFORESTRY J&G S.A.C)



Valor adjudicado: S/ 188,896.40  
Contrato N° 27-2020-SERNANP-OA de fecha 26/08/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.9 Número de Referencia 008:** Adjudicación Simplificada N° 008-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Local que Ocupa la Sede de la U.O. Madre de Dios, Reserva Nacional de Tambopata y Reserva Comunal Amaraeri"

Fecha de convocatoria: 23/07/2020  
Versión en la que fue incluido: Primera Versión  
Valor estimado: S/ 101,102.40  
Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro: 06/08/2020  
Postor adjudicado: FCC Seguridad S.A.C.  
Valor adjudicado: S/ 67,200.00  
Contrato N° 28-2020-SERNANP-OA de fecha 27/08/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.10 Número de Referencia 016:** Adjudicación Simplificada N° 009-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Administrativa de la Reserva Nacional de Paracas y la Unidad Operativa de Ica SERNANP"

Fecha de convocatoria: 27/07/2020  
Versión en la que fue incluido: Primera Versión  
Valor estimado: S/ 161,040.00  
Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro: 31/08/2020  
Postor adjudicado: P.K.S. Security S.A.C.  
Contrato N° 32-2020-SERNANP-OA de fecha 22/09/2020  
Valor adjudicado: S/ 161,919.96  
Situación actual: En ejecución.

**1.11 Numero de Referencia 020:** Adjudicación Simplificada N° 010-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Administrativa Loreto del SERNANP, ubicado en Calle Tacna N° 432, en la Ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto"

Fecha de convocatoria: 19/08/2020  
Versión en la que fue incluido: Tercera versión  
Valor estimado: S/ 119,617.56  
Fecha de Otorgamiento de la Buena Pro: 07/09/2020  
Postor adjudicado: Previseg S.A.C.  
Valor adjudicado: S/ 73,440.00  
Contrato N° 34-2020-SERNANP-OA de fecha 07/10/2020  
Situación actual: En ejecución.

**1.12 Numero de Referencia 026:** Adjudicación Simplificada N° 011-2020-SERNANP-2 para la "Adquisición de Ocho (08) Furgonetas y/o Carguero Todo Terreno, para Realizar las Actividades de Restauración de Áreas Afectadas por la Minería Ilegal en la Reserva Nacional Tambopata"



Fecha de convocatoria: 29/09/2020  
Versión a la que fue incluida: Séptima versión  
Valor estimado: S/ 90,400.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 23/10/2020  
Postor adjudicado: DECO HOGAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Valor adjudicado: S/ 103,312.00  
Contrato N° 41-2020-SERNANP-OA de fecha 12/11/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.13 Número de Referencia 001:** Adjudicación Simplificada N°12-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Local del Parque Nacional Tingo María"

Fecha de convocatoria: 15/09/2020  
Versión a la que fue incluida: Primera versión  
Valor estimado: S/ 198,240.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 27/11/2020  
Postor adjudicado: MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS EL SOL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Valor adjudicado: S/ 117,500.00  
Contrato N° 60-2020-SERNANP-OA  
Situación actual: En ejecución

**1.14 Numero de Referencia 010:** Adjudicación Simplificada N° 13-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de Transporte de Carga y Descarga desde las Oficinas del SERNANP de Lima a Nivel Nacional y Viceversa"

Fecha de convocatoria: 17/09/2020  
Versión a la que fue incluida: Primera versión  
Valor estimado: S/ 99,030.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 13/11/2020  
Postor adjudicado: EMPRESA DE TRANSPORTES NACIONALES HUMBOLT S.A.  
Valor Adjudicado: S/ 74,488.20  
Contrato N° 51-2020-SERNANP-OA de fecha 30/11/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.15 Numero de Referencia 032:** Adjudicación Simplificada N° 14-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura turística y el módulo de vivienda en el sector de Intiwatana al interior del Santuario Histórico de Machupicchu, del distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, región del Cusco"

Fecha de convocatoria: 25/09/2020  
Versión a la que fue incluida: Decima versión  
Valor estimado: S/ 68,500.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 13/10/2020  
Postor adjudicado: LCONST CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.  
Valor adjudicado: S/ 59,623.00  
Contrato N° 35-2020-SERNANP-OA de fecha 28/10/2020  
Situación actual: En ejecución





**1.16 Numero de Referencia 030:** Adjudicación Simplificada N° 15-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de mejoramiento de dos tramos en 5.5 km de las vías de acceso al circuito turístico norte de la Reserva Nacional De Paracas"

Fecha de convocatoria: 25/09/2020

Versión a la que fue incluida: Decima versión

Valor estimado: S/ 100,640.00

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 21/10/2020

Postor adjudicado: CONSORCIO HUANCANO (FEMSYCOM SAC – GRUPO VITESSE INGENIEROS & ABOGADOS SAC)

Valor adjudicado: S/ 105,000.00

Contrato N° 44-2020-SERNANP-OA de fecha 18/11/2020

Situación actual: En ejecución

**1.17 Numero de Referencia 033:** Adjudicación Simplificada N° 16 -2020-SERNANP-1 para el "Servicio de mantenimiento del centro de interpretación de Pisqachucho del Santuario Histórico De Machupicchu"

Fecha de convocatoria: 25/09/2020

Versión a la que fue incluida: Decima versión

Valor estimado: S/ 117,692.50

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 12/10/2020

Postor adjudicado: SELVASSUR CONSTRUCCIONES S.R.L.

Valor adjudicado: S/ 108,629.50

Contrato N° 37-2020-SERNANP-OA de fecha 29/10/2020

Situación actual: En ejecución

**1.18 Numero de Referencia 031:** Adjudicación Simplificada N° 17-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de mantenimiento de la trocha del circuito turístico del Santuario Nacional Lagunas de Mejía"

Fecha de convocatoria: 30/09/2020

Versión a la que fue incluida: Decima versión

Valor estimado: S/ 102,589.20

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 15/10/2020

Postor adjudicado: CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES MACONSA S.R.L.

Valor adjudicado: S/ 101,430.00

Contrato N° 043-2020-SERNANP-OA de fecha 17/11/2020

Situación actual: En ejecución

**1.19 Numero de Referencia 034 :** Adjudicación Simplificada N° 18-2020-SERNANP-1 para el "servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación de infraestructuras en la quebrada Llanganuco del Parque Nacional Huascarán, Distrito de Yungay, Provincia de Yungay, Región Ancash"

Fecha de convocatoria: 07/10/2020

Versión a la que fue incluida: Decima primera versión

Valor estimado: S/ 288,843.63



Fecha de otorgamiento de la buena pro: 20/10/2020  
Postor adjudicado: CIA INVERSIONES CHAVEZ S.A.C. - CINVEC S.A.C.  
Valor adjudicado: S/ 199,900.00  
Contrato N° 39-2020-SERNANP-OA de fecha 09/11/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.20 Numero de Referencia 035:** Adjudicación Simplificada N° 19-2020-SERNANP-1 para el "servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparación de infraestructuras en la Quebrada Quillcayhuanca y Churup del Parque Nacional Huascarán, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Región Ancash"

Fecha de convocatoria: 07/10/2020  
Versión a la que fue incluida: Decima primera versión  
Valor estimado: S/ 189,568.30  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 20/10/2020  
Postor adjudicado: CIA INVERSIONES CHAVEZ S.A.C. - CINVEC S.A.C.  
Valor adjudicado: S/ 130,800.00  
Contrato N° 40-2020-SERNANP-2020 de fecha 10/11/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.21 Numero de Referencia 036:** Adjudicación Simplificada N° 20-2020-SERNANP-1 para el "servicio de acondicionamiento turístico de la playa Yumaque ubicado en el circuito turístico norte de la Reserva Nacional De Paracas"

Fecha de convocatoria: 09/10/2020  
Versión a la que fue incluida: Decima primera versión  
Valor estimado: S/ 62,506.13  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 05/11/2020  
Postor adjudicado: CONSORCIO HUANCANO (FEMSYCOM SAC – GRUPO VITESSE INGENIEROS & ABOGADOS SAC)  
Valor adjudicado: S/ 65,000.00  
Contrato N° 46-2020-SERNANP-OA  
Situación actual: En ejecución

**1.22 Numero de Referencia 039:** Adjudicación Simplificada N° 21-2020-SERNANP-1 para el "servicio de mejoramiento, acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura del puesto de control y vigilancia Ulta y en su entorno, del Parque Nacional Huascarán"

Fecha de convocatoria: 22/10/2020  
Versión a la que fue incluida: Decima segunda versión  
Valor estimado: S/ 112,993.26  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 04/11/2020  
Postor adjudicado: S&M INGENIEROS SRL  
Valor adjudicado: S/ 90,000.00  
Contrato N° 45-2020-SERNANP-OA de fecha 20/11/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.23 Numero de Referencia 38:** Adjudicación Simplificada N° 22-2020-SERNANP-1 para el "servicio de mantenimiento de la infraestructura





turística del circuito turístico norte (Pcv Santo Domingo – Mirador de Playa Supay) de la Reserva Nacional de Paracas"

Fecha de convocatoria:

Versión a la que fue incluida: Decima segunda versión

Valor estimado: S/ 246,994.01

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 05/11/2020

Postor adjudicado: ANDFER S.A.C.

Valor adjudicado: S/ 119,000.00

Contrato N° 49-2020-SERNANP-OA de fecha 26/11/2020

Situación actual: En ejecución

**1.24 Numero de Referencia 37:** Adjudicación Simplificada N° 23-2020-SERNANP-1 para el "servicio de implementación de señalética en el circuito turístico norte y la zona sur (Playa Mendieta – Playa Barlovento) de la Reserva Nacional de Paracas"

Fecha de convocatoria: 23/10/2020

Versión a la que fue incluida: Decima segunda versión

Valor estimado: S/ 51,212.00

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 11/11/2020

Postor adjudicado: PRZ INGENIERIA y CONSTRUCCION S.A.C.

Valor adjudicado: S/ 40,000.00

Contrato N° 47-2020-SERNANP-OA de fecha 25/11/2020

Situación actual: En ejecución

**1.25 Numero de Referencia 41:** Adjudicación Simplificada N° 25-2020-SERNANP-1 para el "adquisición de mascarillas faciales textiles para el personal de la sede central, unidades operativas y ANPs del SERNANP"

Fecha de convocatoria: 26/10/2020

Versión a la que fue incluida: Décima tercera versión

Valor estimado: S/ 61,963.20

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 25/11/2020

Postor adjudicado: CORPORACIONES GEORSA S.A.C.

Valor adjudicado: S/ 75,000.00

Contrato N° 58-2020-SERNANP-OA de fecha 16/12/2020

Situación actual: En ejecución

**1.26 Numero de Referencia 46:** Adjudicación Simplificada N° 26-2020-SERNANP-1 para el "servicio de mantenimiento de infraestructura turística del circuito (ruta de cambio climático de Pastoruri y zona de recreación Querococha) del parque nacional Huascarán"

Fecha de convocatoria:

Versión a la que fue incluida: Decima cuarta versión

Valor estimado: S/ 258,380.01

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 16.11.2020

Postor adjudicado: S&M INGENIEROS SR

Valor adjudicado: S/ 229,500.00

Contrato N° 52-2020 de fecha 04.12.2020

Situación actual: En ejecución



**1.27 Numero de Referencia 45:** Adjudicación Simplificada N° 27-2020-SERNANP-1 para el "adquisición de herramientas, mochila extintora rígida de agua y mochila personal de traslado para la lucha contra incendios forestales, destinados a personal del Santuario Histórico de Machupicchu"

Fecha de convocatoria: 29/10/2020  
Versión a la que fue incluida: Decima cuarta versión  
Valor estimado: S/ 95,470.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 11/11/2020  
Postor adjudicado: ALTURAS SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.C.  
Valor adjudicado: S/ 94,603.49  
Contrato N° 48-2020-2020-SERNAP-OA de fecha 26/11/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.28 Numero de Referencia 48:** Adjudicación Simplificada N° 28-2020-SERNANP-1 para el "servicio de mantenimiento de los servicios higiénicos, del puesto de control y vigilancia, de los miradores turísticos y del circuito turístico del área natural protegida de Punta San Juan, ámbito de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras"

Fecha de convocatoria: 30.10.2020  
Versión a la que fue incluida: Decima cuarta versión  
Valor estimado: S/ 93,708.88  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 16/11/2020  
Postor adjudicado: JOFALBA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C  
Valor adjudicado: S/ 85,000.00  
Contrato N° 53-2020-SERNANP-2020 de fecha 09/12/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.29 Numero de Referencia 47:** Adjudicación Simplificada N° 29-2020-SERNANP-1 para el "adquisición de camioneta pick up para el Parque Nacional de Tingo María"

Fecha de convocatoria: 02/11/2020  
Versión a la que fue incluida: Decima cuarta versión  
Valor estimado: S/ 129,000.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 13.11.2020  
Postor adjudicado: INTERAMERICANA TRUJILLO S.A. de fecha 27/11/2020  
Valor adjudicado: S/ 126,600.00  
Contrato N° 50-2020-SERNANP-2020 de fecha 27/11/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.30 Numero de Referencia 50:** Adjudicación Simplificada N° 30-2020-SERNANP-1 para el "servicio de mantenimiento al módulo de atención, puesto de vigilancia y control, sistema de tratamiento de aguas y servicios higiénicos del Área Natural Protegida de Punta Coles de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes Y Puntas Guaneras - SERNANP"

Fecha de convocatoria: 06/11/2020  
Versión a la que fue incluida: Decima quinta versión  
Valor estimado: S/ 61,837.90



Situación actual: Desierto mediante Oficio N° 584-2020-SERNANP-RNSIIPG de fecha 25/11/2020 el Jefe de la Reserva Nacional Sistema Islas Islotes y Puntas Guaneras solicito dejar sin efecto el presente proceso de selección.

**1.31 Numero de Referencia 53:** Adjudicación Simplificada N° 31-2020-SERNANP-2 para el "adquisición de cinco (5) motores fuera de borda 40 hp cola corta, para realizar el apoyo a las actividades de restauración de áreas afectadas por minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata y para el sector de belleza paisajística Sandoval, medio Tambopata y alto Tambopata de la Reserva Nacional Tambopata"

Fecha de convocatoria: 29/12/2020

Versión a la que fue incluida: Decima séptima versión

Valor estimado: S/ 67,400.00

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 19/01/2021

Situación actual: Se encuentra en la etapa de absolución e integración de bases 12/01/2021

**1.32 Numero de Referencia 56:** Adjudicación Simplificada N° 32-2020-SERNANP-1 para el "adquisición de cinco (05) cuatrimotos para las Áreas Naturales Protegidas"

Fecha de convocatoria: 10/12/2020

Versión a la que fue incluida: Decima novena versión

Valor estimado: S/ 192,500.00

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 30/12/2020

Postor adjudicado: GRUPO PANA S.A.

Valor adjudicado: S/ 172,062.00

Situación actual: Se encuentra en la etapa de presentación de documentos para formalización de contrato hasta el 21/01/2021.

**1.33 Numero de Referencia 55:** Adjudicación Simplificada N° 33-2020-SERNANP-1 para el "adquisición de un (1) vehículo aéreo no tripulado (drone) para evaluar las zonas degradadas por minería ilegal al interior del territorio de la Reserva Nacional Tambopata, así como realizar la caracterización y evaluación multitemporal del proceso de restauración mediante la reforestación"

Fecha de convocatoria: 16/12/2020

Versión a la que fue incluida: Decima novena versión

Valor estimado: S/153,036.52

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 12/01/2021

Situación actual: Se encuentra en la etapa de evaluación de ofertas y buena pro el 12/01/2021.

**1.34 Numero de Referencia 57:** Adjudicación Simplificada N° 34-2020-SERNANP-1 para el "adquisición e instalación del sistema de video vigilancia en el sector belleza paisajística zona norte y sur de la Reserva Nacional de Paracas, distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, que forma parte del IOAAR con código único N° 2479268"

Fecha de convocatoria: 30.12.2020



Versión a la que fue incluida: Vigésima versión  
Valor estimado: S/ 342,294.88  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 19/01/2021  
Situación actual: Se encuentra en la etapa de absolución e integración de bases el 12/01/2021.

**1.35 Número de Referencia 028:** En ese sentido, se procedió a convocar una Adjudicación Simplificada N° 24-2020-SERNANP-1 derivado de un CP N° 04-2020-2da convocatoria), correspondiente al "servicio de contratación para la reestructuración del módulo de compatibilidad, así como el soporte a la plataforma ArcGis del SERNANP"

Fecha de convocatoria: 26/11/2020  
Versión a la que fue incluida: Octava versión  
Valor estimado: S/ 856,892.40  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 16/12/2020  
Postor adjudicado: CONSORCIO ZOLUCIONES - TELEMATICA  
Valor adjudicado: S/ 913,050.50  
Contrato N° 62-2020-SERNANP-OA de fecha 29/12/2020  
Situación actual: En ejecución

#### **Subaste Inversa Electrónica (03 procedimientos de selección):**

**1.36 Numero de Referencia 019:** Subaste Inversa Electrónica N° 001-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de Contratación del Seguro Obligatorio Contra Accidentes SOAT para los Vehículos de la Entidad en el Estado Operativo"

Fecha de convocatoria: 08/06/2020  
Versión en la que fue incluida: Segunda versión  
Valor estimado: S/ 164,255.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 17/06/2020  
Postor adjudicado: Rímac Seguros y Reaseguros  
Valor adjudicado: S/ 92,966.00  
Contrato N° 16-2020-SERNANP-OA de fecha 03/07/2020  
Situación actual: En ejecución.

**1.37 Número de Referencia 007:** Subaste Inversa Electrónica N° 002-2020-SERNANP-1 para el "Adquisición Suministro de Combustible para las Unidades Vehiculares Asignadas a la Reserva Nacional Tambopata Gasolina de 84 Octanos y Diésel B5 S 50 UV".

#### **ITEM I Gasolina de 84 Octanos**

Fecha de convocatoria: 26/06/2020  
Versión en la que fue incluido: Primera versión  
Valor estimado: S/ 88,358.40  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 08/07/2020  
Postor Adjudicado: INVERSIONES GASOIL EIRL  
Valor adjudicado: S/ 53,999.00  
Contrato N° 20.2020-SERNANP-OA de fecha 20/07/2020  
Situación actual: En ejecución

**ITEM II Diésel B5-S50 UV**

Fecha de convocatoria: 26/06/2020

Versión en la que fue incluido: Primera versión

Valor estimado: S/ 71,932.80

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 08/07/2020

Postor Adjudicado: INVERSIONES GASOIL E.I.R.L.

Valor adjudicado: S/ 40,800.00

Contrato N° 20.2020-SERNANP-OA de fecha 20/07/2020

Situación actual: En ejecución

**1.38 Número de Referencia 018:** Subasta Inversa Electrónica N° 003-2020-SERNANP-1 para la "Adquisición de Combustible (Gasolina de 84 Octanos) para la Unidad Vehicular Asignada al Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor"

Fecha de convocatoria: 26/06/2020

Versión en la que fue incluido: Tercera versión

Valor estimado: S/ 47,709.46

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 08/07/2020

Postor adjudicado: Estaciones de Servicios Amazons Travells E.I.R.L.

Valor adjudicado: S/ 44,734.00

Contrato N° 21-2020-SERNANP-OA de fecha 22/07/2020

Situación actual: En ejecución

**Contratación Directa (01 procedimientos de selección):****1.39 Número de Referencia 021:** Contratación Directa N° 01-2020-SERNANP-1 para la "Adquisición de Seis (06) Licencias de Software ArcGis Desktop Standard Concurrent que Serán Asignados a la Unidad Operativa Funcional de Gestión Ambiental de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas - DGANP"

Fecha de convocatoria: 26/06/2020

Versión en la que fue incluido: Cuarta versión

Valor estimado: S/ 244,746.00

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 02/07/2020

Postor Adjudicado: TELEMÁTICA S.A.

Valor adjudicado: S/ 244,746.00

Contrato N° 17-2020-SERNANP-OA de fecha 10/07/2020

Situación actual: En ejecución

**Concurso Público (04 procedimientos de selección):****1.40 Número de Referencia 015:** Concurso Publico N° 01-2020-SERNANP-1 para la contratación del "Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR Pensión y Salud Personal del SERNANP"

Fecha de convocatoria: 12/06/2020

Versión en la que fue incluido: Tercera versión

Valor estimado: S/ 867,284.17

Fecha de otorgamiento de la buena pro: 24/08/2020

Postor adjudicado: CONSORCIO PROTECTA – SANITAS



Valor adjudicado: S/ 210,076.05  
Contrato N° 31-2020-SERNANP-OA de fecha 14/07/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.41 Número de Referencia 022:** Concurso Publico N° 02-2020-SERNANP-1 para la "Contratación del Servicio de Telefonía Móvil y Plan de Datos para el SERNANP"

Fecha de convocatoria: 13/07/2020  
Versión en la que fue incluido: Quinta versión  
Valor estimado: S/ 724,230.24  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 11/09/2020  
Postor adjudicado: TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.  
Valor adjudicado: S/ 534,751.68  
Contrato N° 33-2020-SERNANP-OA de fecha 06/10/2020  
Situación actual: En ejecución

**1.42 Número de Referencia 027:** Concurso Publico N° 03-2020-SERNANP-1 para el "Servicio de acceso a internet e interconexión entre locales a nivel Nacional y la Sede Central del SERNANP, mediante líneas dedicadas de conexión permanentes, por un periodo de 24 meses"

Fecha de convocatoria: 21/08/2020  
Versión a la que fue incluida: Octava versión  
Valor estimado: S/ 3, 696,213.12  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 12/11/2020  
Valor adjudicado: 3'528,038.00  
Postor adjudicado: VIETTEL PERU S.A.C.  
Contrato N° 54-2020-SERNANP-OA de fecha 10/12/2020  
Situación actual: En ejecución (Plazo de instalación 80 días).

**1.43 Número de Referencia 028:** Concurso Publico N° 04-2020-SERNANP-2 para el "Servicio de contratación para la reestructuración del módulo de compatibilidad, así como el soporte a la plataforma ARCGIS del SERNANP"

Fecha de convocatoria: 24/08/2020  
Versión a la que fue incluida: Octava versión  
Valor estimado: S/ 856,892.40  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 05/10/2020  
Situación actual: No hubo presentación de oferta, asimismo, mediante Memorándum N° 786-2020-SERNANP-OA de fecha 08/10/2020 la Oficina de Administración comunica a la DGANP el resultado Desierto del proceso.

En ese sentido, se procedió a convocar una Adjudicación Simplificada N° 24-2020-SERNANP-1 derivado de un CP N° 04-2020-2da convocatoria), correspondiente al "servicio de contratación para la reestructuración del módulo de compatibilidad, así como el soporte a la plataforma ArcGis del SERNANP"

Fecha de convocatoria: 26/11/2020  
Versión a la que fue incluida: Octava versión  
Valor estimado: S/ 856,892.40





Fecha de otorgamiento de la buena pro: 16/12/2020  
Postor adjudicado: CONSORCIO ZOLUCIONES - TELEMATICA  
Valor adjudicado: S/ 913,050.50  
Contrato N° 62-2020-SERNANP-OA de fecha 29/12/2020  
Situación actual: En ejecución

### **Licitación Pública (01 procedimientos de selección):**

**1.44 Número de Referencia 014:** Licitación Publica N° 001-2020-SERNANP-1 para la "Adquisición de siete camionetas para las Áreas Naturales Protegidas".

Fecha de convocatoria: 03/06/2020  
Versión en la que fue incluido: Tercera versión  
Valor estimado: S/ 889,000.00  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 06/08/2020  
Postor Adjudicado: Interamericana Trujillo S.A.  
Monto Adjudicado: S/ 860,076.00  
Contrato N° 26-2020-SERNANP-1 de fecha 26/08/2020  
Situación actual: En ejecución

### **Gran compra mediante acuerdo marco (09 modalidades de compra):**

**1.45 Número de Referencia 029:** "Adquisición de diez (10) computadoras portátiles para el personal de las Áreas Naturales Protegidas, del SERNANP".

Fecha de convocatoria: 24.09.2020  
Versión en la que fue incluido: Novena versión  
Valor estimado: S/ 138,489.87  
Fecha de otorgamiento de la buena pro: 27/09/2020  
Postor Adjudicado: COMPUSOFT DATA S.A.C.  
Monto Adjudicado: S/ 76,817.16  
Orden de Compra N° 88-2020-SERNANP-1 de fecha 24/09/2020  
Situación actual: Ejecutado.

**1.46 Número de Referencia 40:** "Adquisición de cinco (05) Workstation 17" (laptop) para la Dirección de Desarrollo Estratégico".

Fecha de convocatoria: 24/11/2020  
Versión en la que fue incluido: Decima segunda versión  
Valor estimado: S/ S/ 62,917.80  
Postor Adjudicado: LC GROUP S.A.C.  
Monto Adjudicado: S/ 74,601.78  
Orden de Compra N° 167-2020-SERNANP-OA de fecha 24/11/2020  
Situación actual: El proveedor no cumplió con la entrega de los bienes, toda vez que manifiesta no haber stock en el mercado nacional. No se ejecutó.



**1.47 Número de Referencia 42:** "Adquisición de una (01) estación de Trabajo tipo II para la Reserva Nacional de Tambopata"

Fecha de convocatoria: 30/10/2020  
Versión en la que fue incluido: Décima tercera versión  
Valor estimado: S/ 80,259.38  
Postor Adjudicado: CORPOTACION TECNOLOGIA LEON E.I.R.L.  
Monto Adjudicado: S/ 80,093.38  
Orden de Compra N° 129-2020-SERNANP-OA de fecha 30/10/2020.  
Situación actual: El proveedor no cumplió con la entrega de los bienes. No se ejecutó.

**1.48 Número de Referencia 43:** "Adquisición de Laptop de 15.6" para las Áreas Naturales Protegidas"

Fecha de convocatoria: 27/10/2020  
Versión en la que fue incluido: Décima tercera versión  
Valor estimado: S/ 665,495.04  
Postor Adjudicado: CORPORACION SUCAPUCA S.A.C.  
Monto Adjudicado: 427,875.55  
Orden de Compra N° 121-2020-SERNANP-OA de fecha 27/10/2020.  
Situación actual: El proveedor no cumplió, toda vez que indica no haber stock en el mercado nacional por obsolescencia. No se ejecutó.

**1.49 Número de Referencia 44:** "Adquisición de Laptop de 14" para las Áreas Naturales Protegidas".

Fecha de convocatoria: 27/10/2020  
Versión en la que fue incluido: Décima tercera versión  
Valor estimado: S/ 131,632.38  
Postor Adjudicado: PROTECNOLOGIA E.I.R.L.  
Monto Adjudicado: S/ 88,677.83  
Orden de Compra N° 120-2020-SERNANP-OA de fecha 27/10/2020.  
Situación actual: Se le resolvió al proveedor la orden de compra, toda vez que la empresa manifiesta que la marca LENOVO no podrá atender la orden de compra, porque las piezas fundamentales que forman parte de una laptop de 15.6" ya no se encuentra vigente en el mercado, por estar descontinuadas. No se ejecutó.

**1.50 Número de Referencia 49:** "Adquisición de 84 Tablet para las Áreas Naturales Protegida (DGANP) y la Reserva Nacional Pacaya Samiria)".

Fecha de convocatoria:  
Versión en la que fue incluido: Décima tercera versión  
Valor estimado: S/ 187,005.74  
Situación actual: Al respecto, la ampliación presupuestal salió fuera de fecha, en ese sentido, no se pudo generar la orden de compra de acuerdo a la fecha límite en el sistema de acuerdo marco, asimismo, el proveedor informo que este tipo de Tablet ya no hay en el mercado local. No se ejecutó.



**1.51 Número de Referencia 51:** "Adquisición de ocho (8) proyectores multimedia para las ANP y dependencias del SERNANP".

Fecha de convocatoria: 11/11/2020  
Versión en la que fue incluido: Decima quinta versión  
Valor estimado: S/ 36,498.82  
Postor Adjudicado: GRUPO OPC S.R.L.  
Monto Adjudicado: S/ 29,905.92  
Orden de Compra N° 149-2020-SERNANP-OA de fecha 11.11.2020  
Situación actual: Se ejecutó.

**1.52 Número de Referencia 52:** "Adquisición de Laptop de 14" para la Reserva Nacional Pacaya Samiria".

Fecha de convocatoria: 13/11/2020  
Versión en la que fue incluido: Decima sexta versión  
Valor estimado: S/ 97,886.29  
Postor Adjudicado: PROTECNOLOGIA E.I.R.L.  
Monto Adjudicado: S/ 73,468.40  
Orden de Compra N° 152-2020-SERNANP-OA de fecha 13/11/2020  
Situación actual: Se ejecutó.

**1.53 Número de Referencia 54:** "Adquisición de laptop de 15.6 para Bosque de Protección Alto Mayo".

Fecha de convocatoria: 25/11/2020  
Versión en la que fue incluido: Decima octava versión  
Valor estimado: S/ 42,244.06  
Postor Adjudicado: SEGA INVERSIONES Y DESARROLLO E.I.R.L.  
Monto Adjudicado: S/ 41,616.66  
Orden de Compra N° 168-2020-SERNANP-OA de fecha 25/11/2020  
Situación actual: El proveedor no cumplió con la entrega, toda vez, que en el mercado nacional el tipo del bien requerido están discontinuados. No se ejecutó.

**2. A continuación se precisa los procedimientos de selección excluidos del PAC 2020**

**2.1** Mediante Resolución Presidencial N° 065-2020-SERNANP, se excluyó el número de la referencia 011 del PAC 2020, correspondiente a la Adjudicación Simplificada del "Servicio de mensajería a nivel nacional e internacional para el SERNANP".

**2.2** Mediante Resolución Presidencial N° 006-2021-SERNANP, se excluyó el número de la referencia 002 del PAC 2020, correspondiente a la Adjudicación Simplificada del "Servicio de seguridad y vigilancia del local del Parque Nacional Yanachaga Chemillen".

**2.3** Mediante Resolución Presidencial N° 006-2021-SERNANP se excluyó el número de la referencia 003 del PAC 2020, correspondiente a la Adjudicación Simplificada del "Servicio de seguridad y vigilancia de la sede



administrativa del Parque Nacional Otishi (PNO) y Reserva Comunal Ashaninka (RCAS)".

**2.4** Mediante Resolución Presidencial N° 006-2021-SERNANP se excluyó el número de la referencia 004 del PAC 2020, correspondiente a la Adjudicación Simplificada del "Servicio de seguridad y vigilancia para la sede administrativa de la Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa".

**2.5** Mediante Resolución Presidencial N° 006-2021-SERNANP se excluyó el número de la referencia 005 del PAC 2020, correspondiente a la Adjudicación Simplificada del "Servicio de seguridad y vigilancia para el local de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochabamba".

## CONCLUSIÓN:

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se concluye que de los procedimientos de selección incluidos en el PAC 2020, de enero al 30 de diciembre de año 2020, se convocaron los siguientes procedimientos:

Procedimientos de Selección Programados en el PAC 2020 (enero - 30 de diciembre )	Procedimientos pendientes por convocar	Procedimientos convocados pendientes de adjudicar buena pro al 30.12.2020	Procedimientos Adjudicados al 30.12.2020	Procedimientos de selección desiertos al 30.12.2020
52	0	4	41	7

Al respecto, cabe precisar que de los 52 procedimientos de selección programados en el PAC 2020 del SERNANP correspondiente de enero al 30 de diciembre de 2020, se detalla lo siguiente:

N°	Tipo de Proceso	Cantidad
1	Adjudicación Simplificada	34
2	Adjudicación Simplificada N° 047-2019-SERNANP- 2da Convocatoria	01
3	Subasta Inversa Electrónica	02
4	Contratación Directa	01
5	Concurso Publico	04
6	Licitación Publica	01
7	Gran Compara (acuerdo marco)	09
<b>Total de Procedimientos de Selección convocados al 30.12.2020</b>		<b>52</b>

En el siguiente cuadro podemos analizar en términos porcentuales el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020, en lo referente a los procedimientos de selección programados y convocados en el Plan Anual de Contrataciones al 30 de diciembre de 2020:

Procedimientos Programados en el Plan Anual 30.12.2020	Procedimientos Convocados al 30.12.2020	% de Avance del PAC
52 Procedimientos de Selección	52 Procedimientos de Selección	<b>100</b>



En el siguiente cuadro podemos analizar en términos porcentuales el avance de ejecución y adjudicados en el Plan Anual de Contrataciones al 30 de diciembre de 2020:

Procedimientos Programados en el Plan Anual 30.12.2020	Procedimientos Adjudicados al 30.12.2020	% de Avance del PAC
52 Procedimientos de Selección	41 Procedimientos de Selección	<b>78.85</b>

En lo que respecta a los montos ejecutados según los procesos de selección adjudicados al 30 de diciembre de 2020, se detalla de la siguiente manera:

Estado de los Procedimientos de Selección – PAC 2020 al 30.12.2020	Cantidad	Valor Ejecutado de Procedimientos de Selección del PAC – 2020
<b>Procesos Totalmente Adjudicados</b>	<b>41 Procesos</b>	<b>S/</b>
Adjudicación Simplificada	31	4,496,257.10
Contratación Directa	01	244,746.00
Subasta Inversa Electrónica	03	232,499.00
Concurso Público	03	4,272,865.73
Licitación Pública	01	860,076.00
Gran Compra (acuerdo marco)	02	221,808.14
<b>TOTAL</b>		<b>10,328,251.97</b>

Finalmente, debemos informar que no se generó ningún desabastecimiento ni fraccionamiento en las contrataciones solicitadas por las diferentes Áreas Usuarias del SERNANP a través de la Unidad Operativa Funcional de Logística de la Oficina de Administración.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.